# Ordre du Jour

Nom du client: Build My PC

#### **PROJET**

Création du site web

#### **OBJECTIFS**

Faire le bilan de la première semaine du sprint 2. Organiser le travail restant et établir des deadlines pour les US du sprint 2.

#### **ORGANISATEUR**

**Hugo Thollon** 

#### **DESTINATAIRES**

Pablo Marquet, Kilian Demangel, Romain Grasseau--Picoreau, Titouan Gauze

## DATE, LOCALISATION ET DURÉE

Mardi 03 décembre à 10h Distanciel, discord 20 minutes

#### **DOCUMENTS IMPORTANTS**

 Compte rendu réunion du 25 novembre 2024

### **ORGANISATION**

| 1 - Introduction                   | Hugo          | 2 min |
|------------------------------------|---------------|-------|
| 2 - Bilan du travail fait          | Tout le monde | 5 min |
| 3 - Répartition du travail restant | Pablo         | 6 min |
| 4 - Mise en place des deadlines    | Titouan       | 5 min |
| 5 - Conclusion                     | Kilian        | 2 min |

Preneur de note : Titouan Gauze